ZÉVRA

GUIDE PRATIQUE · AMÉNAGEMENT DE BUREAUX

Aménager vos bureaux sans mauvaise surprise.

10 points à vérifier avant de lancer les travaux, pour tenir votre budget, votre planning et votre date d'emménagement.

Omar Berrada
Fondateur de ZÉVRA · 15 ans de pilotage de projets d'aménagement au Maroc

ZEVRA.MA

Un projet d'aménagement dérape rarement à cause d'un seul lot.

Il dérape quand les décisions arrivent trop tard, quand le chiffrage laisse des zones grises, ou quand personne ne tient l'ensemble.

Cloisons, faux plafonds, sols, électricité, réseau, climatisation, menuiserie, mobilier : un aménagement de bureaux mobilise souvent plus d'une dizaine de corps de métier. Chacun dépend du précédent. Une hésitation sur un choix de finition, un équipement commandé trop tard, et c'est toute la date d'emménagement qui glisse.

Ce guide rassemble les dix vérifications qui évitent la plupart de ces dérapages. Il s'adresse aux dirigeants, directeurs administratifs et responsables des services généraux qui préparent un déménagement, une extension ou une rénovation de leurs bureaux.

> À RETENIR
>
> Chaque semaine passée à bien préparer en fait gagner plusieurs pendant le chantier.

01 Partir du besoin, pas de la surface

02 Visiter et relever le site

03 Lire les règles de l'immeuble

04 Rétroplanifier depuis l'emménagement

05 Exiger un chiffrage par lots

06 Prévoir une réserve pour imprévus

07 Penser les lots techniques dès le départ

08 Un seul responsable de la coordination

09 Valider sur échantillons

10 Organiser une vraie réception

01 Partir du besoin, pas de la surface

Avant de parler plans et matériaux, décrivez comment vos équipes travaillent aujourd'hui et comment elles travailleront dans trois ans.

- Effectif actuel et prévisionnel, part du télétravail.
- Nombre et taille des salles de réunion réellement utilisées.
- Besoins de confidentialité, zones calmes, espaces d'accueil et de pause.

Un programme clair évite de payer des mètres carrés inutiles, ou de manquer de place six mois après l'emménagement.

02 Visiter et relever le site

Une visite technique avant tout chiffrage permet de repérer ce qui coûte cher quand on le découvre en cours de chantier.

- État de l'existant : faux plafonds, sols, réseaux, tableaux électriques.
- Climatisation et ventilation : capacité, emplacement des équipements.
- Accès : monte-charge, horaires autorisés, stationnement des livraisons.

03 Lire les règles de l'immeuble

Bailleur, syndic, règlement intérieur : beaucoup d'immeubles de bureaux imposent leurs propres conditions de travaux.

- Horaires de chantier, travaux bruyants autorisés ou non.
- Validation préalable des plans par le bailleur.
- Formalités éventuelles auprès de la commune selon la nature des travaux : renseignez-vous tôt.

04 Rétroplanifier depuis la date d'emménagement

Partez de la date à laquelle vos équipes doivent s'installer, et remontez le temps : réception, travaux, commandes, validations, chiffrage.

- Identifiez les éléments à long délai d'approvisionnement (menuiseries sur mesure, équipements techniques, mobilier).
- Fixez des dates de décision : chaque choix tardif retarde une commande.
- Gardez une marge avant la date d'emménagement pour les réserves.

05 Exiger un chiffrage par lots, hypothèses écrites

Un prix global sans détail ne permet ni de comparer, ni de piloter. Demandez un bordereau par lot, avec les quantités et les hypothèses.

- Ce qui est compris, ce qui ne l'est pas, noir sur blanc.
- Les niveaux de finition retenus pour chaque poste.
- Des options chiffrées pour arbitrer (alternatives de matériaux, phasage).

Deux devis ne se comparent qu'à périmètre identique. Le moins cher sur le papier est souvent celui qui a le plus d'exclusions.

06 Prévoir une réserve pour imprévus

Même bien préparé, un chantier réserve des surprises, surtout en rénovation. Une réserve identifiée dès le départ évite les arbitrages dans l'urgence.

- Une réserve de l'ordre de 5 à 10 % du budget travaux est une pratique courante.
- Décidez à l'avance qui peut l'engager, et comment.

07 Penser les lots techniques dès le départ

Électricité, courants faibles et réseau, climatisation, éclairage, acoustique : ce sont les postes les plus souvent sous-estimés, et les plus coûteux à reprendre.

- Positionnez prises, réseau et éclairage à partir du plan de mobilier.
- Vérifiez que la climatisation suit le nouveau cloisonnement.

08 Un seul responsable de la coordination

Quand chaque entreprise ne répond que de son lot, personne ne répond des interfaces entre les lots. C'est là que naissent les retards et les reprises.

- Un interlocuteur unique, responsable du planning d'ensemble.
- Une réunion de chantier hebdomadaire et un compte rendu écrit.

09 Valider sur échantillons avant de commander

Une couleur sur un écran n'est pas une couleur sur un mur. Validez sols, revêtements, peintures et quincaillerie sur échantillons physiques, puis figez les choix.

10 Organiser une vraie réception

La réception est le moment où vous acceptez les travaux. Elle se prépare.

- Visite contradictoire et liste écrite des réserves.
- Dossier des ouvrages exécutés : plans à jour, notices, garanties.
- Délai et suivi de la levée des réserves.

Votre check-list avant travaux

À imprimer et à cocher avec votre équipe.

- [ ] **Programme validé** — effectifs, salles, zones et besoins à 3 ans.
- [ ] **Visite technique faite** — existant, réseaux, climatisation, accès relevés.
- [ ] **Règles de l'immeuble connues** — horaires, validation du bailleur, formalités.
- [ ] **Rétroplanning établi** — dates de décision et délais d'approvisionnement.
- [ ] **Chiffrage par lots reçu** — hypothèses, inclusions et exclusions écrites.
- [ ] **Réserve pour imprévus prévue** — montant et règle d'engagement définis.
- [ ] **Lots techniques intégrés** — électricité, réseau, climatisation, éclairage, acoustique.
- [ ] **Coordinateur unique désigné** — réunion hebdomadaire et compte rendu écrit.
- [ ] **Échantillons validés** — sols, revêtements, peintures, quincaillerie.
- [ ] **Réception préparée** — réserves, dossier des ouvrages, garanties.

ZÉVRA, contractant général en aménagement intérieur.

Bureaux, retail, hôtellerie, salles de sport : un seul interlocuteur pour tous les lots, du premier relevé à la remise des clés.

ZÉVRA a été fondée en 2026 par Omar Berrada, ingénieur ESTP. Avant ZÉVRA, il a dirigé pendant douze ans Espacio, spécialiste de l'aménagement d'espaces professionnels, et a été directeur technique de Tetris Maroc (groupe JLL).

15 ans
de pilotage de projets d'aménagement

48
projets pilotés par Omar Berrada

4 villes
Casablanca, Rabat, Salé, Marrakech

Un projet en préparation ?

Un premier échange suffit pour cadrer votre besoin, votre planning et vos contraintes. Sans engagement. Réponse sous 24 h ouvrées.

TÉLÉPHONE · WHATSAPP
+212 666 497 798

E-MAIL
o.berrada@zevra.ma

SITE
zevra.ma

ZONE
Casablanca, Rabat et tout le Maroc

Ce guide donne des repères généraux. Chaque projet a ses contraintes propres : vérifiez les règles applicables à votre immeuble et à votre commune avec vos interlocuteurs avant de lancer les travaux.

© 2026 ZÉVRA